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René Favier, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, LARHRA 
Les risques du métier.  
Les entrepreneurs et les marchés publics en Dauphiné au 18e siècle 
 
 Aux 17e et 18e siècles, l’essor des marchés publics fut un corollaire de la montée en 
puissance de l’Etat. Si les besoins de l’armée et de la Cour mobilisèrent les moyens les plus 
importants, les chantiers de travaux publics relatifs à l’endiguement des rivières et au 
développement de l’infrastructure routière contribuèrent, dans toutes les provinces du 
royaume, à l’essor d’entreprises nouvelles, souvent mal connues, mais dont la dimension et 
les assises financières ne cessèrent de s’affirmer au cours du 18e siècle. Faute souvent de 
capacités techniques et surtout financières suffisantes, l’essor de ces entreprises fut lent. 
Pendant une grande partie du 18e siècle, les entrepreneurs durent se regrouper pour pouvoir 
prendre en charge dans des conditions acceptables les gros marchés qui leur étaient proposés. 
Mais entre les uns et les autres, la lutte était aussi parfois féroce, et les ententes finissaient 
parfois devant les tribunaux. 
 
1. Chantiers et entrepreneurs 
 
Des marchés des travaux publics 
C’est dès la fin du 17e siècle qu’en Dauphiné de gros chantiers de travaux publics 
commencèrent à être mis en adjudication. Avant même que la nouvelle politique routière 
impulsée par le contrôleur général Orry ne favorise la multiplication des chantiers1, les grands 
projets d’aménagement du Drac et de l’Isère furent, dès les années 1670, à l’origine de 
marchés importants2. 
Jusqu’à la fin des années 1660 les adjudications étaient restées extrêmement 
fractionnées, et les travaux réalisés par morceaux. La construction d’un canal de dérivation du 
Drac marqua une rupture et donna lieu à partir de 1673 à des marchés dépassant plusieurs 
dizaines de milliers de livres. Le montant total des sommes utilisées entre 1673 et 1683 aurait 
été de 286 666 livres. A partir de 1685, la réalisation des premiers alignements sur l’Isère en 
aval de Grenoble ouvrit de nouvelles perspectives, alors même que les premiers baux 
d’entretien étaient conclus pour les digues du Drac. L’ampleur de ces travaux ne cessa de 
croître au cours du 18e siècle. Dès les années 1730, le montant des adjudications dépassa 
fréquemment la centaine de milliers de livres. Entre 1769 et 1788, le montant des 
adjudications passées pour l’endiguement des rivières de la province s’éleva à plus de 4,3 
millions de livres. 
Les travaux routiers mobilisèrent des financements encore plus importants. Entre 1735 
et la fin de l’Ancien Régime, ce sont plus de huit millions de livres qu’investit le pouvoir 
royal3. Si au début du 18e siècle il ne s’agissait souvent que de travaux de rapiéçage, à partir 
des années 1730, les marchés atteignaient couramment plusieurs dizaines de milliers de livres. 
La multiplication des chantiers au lendemain de la Guerre de Sept ans s’accompagna d’un 
véritable saut quantitatif. Dès lors, c’est en centaines de milliers de livres qu’il fallut compter : 
                                                 
1
 René FAVIER, Les villes du Dauphiné aux 17e et 18e siècles, Grenoble, PUG, 1993, p. 222-229 ; « Les 
entrepreneurs de travaux publics au 18e siècle », Bulletin du centre d’Histoire Economique et Sociale de la 
Région Lyonnaise, n° 1-2, 1988, p. 5-39. 
2
 Denis CŒUR, La maîtrise des inondations dans la plaine de Grenoble (17e-20e siècle) : enjeux techniques, 
politiques et humains, Grenoble, Thèse dactylographiée, 2003, p. 152-158 et 181-185. 
3
 Arch.dép. Isère, II C 829-830, Etats des sommes arrêtées chaque année sur les fonds des Ponts et Chaussées 
entre 1686 et 1768 ; II C 826-828, Etat des travaux proposés à achever ou continuer (1740-1790). 
 2
540 800 livres pour la route entre Grenoble et La Mure (1750) ; 465 800 pour le pont sur la 
Drôme (1766)… 
 
La naissance d’un milieu d’entrepreneurs 
Faire face à de tels marchés resta longtemps hors de portée des entrepreneurs 
dauphinois. Bien peu pouvaient donner les assurances techniques et financières nécessaires. 
Jusqu’au début du 18e siècle, ils étaient souvent obligés de s’associer en grand nombre. Ainsi 
furent-ils onze à travailler à la chambre des comptes de Grenoble entre 1701 et 17194. Mais 
dans le même temps, peu d’entrepreneurs étrangers étaient susceptibles d’intervenir sur des 
terrains qu’ils ne connaissaient guère et qui nécessitaient le recrutement d’une importante 
main-d’œuvre (il en allait différemment pour les travaux de fortification, comme ceux 
entrepris à Briançon et Montdauphin, pour lesquels les soldats pouvaient être mobilisés). En 
1676, l’ingénieur d’Aspremont, promoteur du canal Jourdan, s’inquiétait du « monopole que 
pourraient faire les entrepreneurs du pays », et déplorait l’absence d’entrepreneurs étrangers 
à la province. 
De fait, durant tout le 18e siècle, presque aucun marché n’échappa aux entrepreneurs 
dauphinois, grenoblois principalement, et l’ampleur des chantiers favorisa la formation de 
solides entreprises et de vraies dynasties familiales comme les Badon, les Riban, les Lestellet, 
les Turfa. Peut-être faut-il voir dans cette absence de véritable concurrence extérieure le reflet 
des risques pris et la modestie relative des profits réalisés. Les retards de paiement de la 
monarchie n’étaient pas rares et pouvaient mettre en péril certaines entreprises mal fondées. 
Les bénéfices quant à eux n’étaient pas véritablement considérables. Pour le chantier du pont 
de Saint-Marcellin adjugé 141 000 en février 1787, les entrepreneurs avaient dépensé 106 213 
livres à la fin de 1791 et touché 123 571 des Ponts et Chaussées, soit un bénéfice de 17 358 
livres ; et le 6 nivose an II, le chantier était interrompu, faute d’argent 5! « Dans les ouvrages 
de cette nature, il y a au moins dix pour cent à gagner » soulignait l’entrepreneur Lestellet6. 
Le profit n’était certes pas mince, mais il s’étalait sur plusieurs années. D’autres secteurs 
d’investissement pouvaient être beaucoup plus rentables. Et le bénéfice n’était pas toujours au 
bout du chantier, soit parce que les entrepreneurs acceptaient des adjudications à des prix trop 
bas, soit du fait de leur mauvaise gestion ou de leur insuffisante compétence. Dans le conflit 
qui opposa à la fin du 18e siècle Lestellet à son confrère Louis Riban, si le premier entendait 
faire reconnaître sa compétence en affirmant qu’il avait déjà eu pour quatre millions 
d’ouvrage, le second lui opposait que, s’il ne s’était pas enrichi, c’est qu’il était « incapable 
de s’adonner aux entreprises »7. Dans ces conditions, le désir de minimiser les risques en 
cherchant des ententes avec d’autres entrepreneurs fut pour tous une règle constante. 
 
Des regroupements d’entrepreneurs 
 Entre les uns et les autres, les formes d’association étaient diverses. La pratique du 
cautionnement était incontestablement la plus ancienne. Dans bien des cas, elle semble être la 
conséquence d’ententes passées entre les enchérisseurs pendant le cours même des 
adjudications. De tels cautionnements étaient souvent la condition d’une association entre les 
entrepreneurs pour les travaux adjugés : « Le sieur Riban y consentit volontiers, à la décharge 
par le sieur Lestellet, de lui servir de caution. Car, tel est l’usage ordinaire de la plupart des 
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entreprises, d’y associer communément les cautions, pour le prix de leur cautionnement » (15 
février 1780)8. Par la caution, l’entrepreneur partenaire se portait ainsi solidaire des avatars 
éventuels de l’entreprise. Du moins en était-il ainsi pour les travaux routiers et les digues. 
Pour les travaux des fortifications, les cautions étaient de pure forme, et souvent n’étaient 
même pas demandées. Particulièrement sourcilleuse, l’administration militaire ne faisait 
aucune avance. Les entrepreneurs ne recevaient les paiements « qu’après œuvre faite »9. 
 Ces accords passés entre entrepreneurs au moment des adjudications étaient précédés 
de pratiques informelles d’entente pour ne pas enchérir les uns sur les autres. Ainsi Lestellet 
affirmait-il s’être mis d’accord avec Louis Riban. Les deux hommes « s’étant rencontré dans 
la salle, ils convinrent que celui des deux qui obtiendroit l’adjudication associeroit l’autre ; et 
pour ne pas se nuire, ils se promirent mutuellement de ne pas sous-enchérir l’un sur l’autre ». 
Tout au plus, les partenaires pouvaient-ils tous les deux participer aux premières enchères 
pour exprimer publiquement leur intérêt pour le chantier. « Personne n’ignore que, dans tous 
les baux pour lesquels il y a plusieurs concurrents, les prétendants s’accordent d’avance pour 
les obtenir meilleur marché. Ils s’interdisent de faire des enchères pour ne pas se nuire ; un 
seul se charge de cet emploi, ou s’ils ont quelque intérêt à dissimuler leur intelligence, ils font 
les premières enchères qui, devant être couvertes, sont toujours sans conséquence »10. Ne 
plus participer aux enchères par la suite constituait une manifestation tacite, mais 
compréhensible par tous, de l’accord intervenu. 
Ces  ententes, conclues lors des enchères, étaient naturellement orales et reposaient sur 
la confiance que les uns et les autres pouvaient avoir dans leur partenaire. Ce n’est qu’au 
terme de l’adjudication qu’elles étaient véritablement formalisées, quand notification en était 
faite à l’intendant (ou à son subdélégué général) et à l’ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, et qu’était signée la convention de société dont au demeurant des modèles 
circulaient communément. 
D’autres accords pouvaient aussi être passés entre entrepreneurs dans des conditions 
un peu comparables quand ils ne pouvaient faire face à tous les chantiers qu’ils avaient 
emportés. Ainsi en juillet 1757, Claude Turfa abandonna-t-il à Joseph Martin la réalisation de 
850 mètres de digues sur la rive droite du Drac au motif qu’il avait obtenu l’important marché 
des travaux de fortification de Montdauphin pour lequel il devait mobiliser tous ses moyens.  
 
 Ces associations conclues entre les entrepreneurs lors de l’adjudication des marchés 
n’étaient pas les seules formes d’entente possible. D’autres sociétés étaient constituées en 
commandite, avant même les adjudications. Ainsi en fut-il de celles formées successivement 
entre Joseph Riondet, « entrepreneur des ouvrages du Roi » et Joseph Rolland, bourgeois de 
Grenoble11. Selon l’accord intervenu, Rolland faisait les avances financières nécessaires à 
l’engagement des travaux, sans demande d’intérêt, tandis que Riondet assurait la direction de 
ceux-ci sans demande d’indemnités pour les « dépenses et voyages qu’il sera obligé de faire 
pour ses vacations des travaux, de même que les peines et les soins qu’il se donnera pour 
conduire lesdits ouvrages, et ce jusqu’à ce qu’ils soient entièrement parachevés ». Selon le 
même accord, il était prévu que les premiers fonds qui seraient retirés de l’adjudication 
serviraient à rembourser le commanditaire, jusqu’à hauteur de la somme avancée, mais 
seulement « après que les ouvriers auront été payés », les associés de pouvant se prévaloir 
des « bénéfices de la Société que préalablement les avances que le Sr Rolland a fait ne lui 
ayent été remboursées ». Pour la bonne vérification des comptes, « l’entrepreneur devait tenir 
de compte pour mettre en même lesdits Associés de se diviser les profits tout comme la perte 
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suivant l’intérest d’un chacun dans l’un comme l’autre cas »12. A la différence des ententes 
constituées lors des enchères entre les entrepreneurs, si ces sociétés avaient des comptabilités 
distinctes, elles reposaient sur un accord stable entre les protagonistes et étaient reconduites 
d’entreprises en entreprises (près d’une dizaine pour Rolland et Riondet dans la dernière 
décennie de l’Ancien Régime). 
 Il n’en allait pas toujours de même pour les accords passés, parfois de manière rapide, 
entre les entrepreneurs dans la chaleur des adjudications. L’imprécision des ententes ouvrait 
parfois la voie aux conflits. 
 
2. Des conflits d’associés 
 
 Entre les associés, la confiance était fondamentale. Cette confiance était d’autant plus 
indispensable que les accords passés lors des adjudications restaient dans un premier temps 
verbaux, avant qu’ils ne soient confirmés par des conventions écrites. Mais cette confiance 
était parfois mise à rude épreuve. 
 
Une entente verbale 
 La dénonciation par Louis Riban de l’accord verbal passé avec Lestellet lors de 
l’adjudication des travaux de réparation des digues de la rive droite de l’Isère à Saint-Egrève 
en constitue un premier exemple. En cette circonstance, le 15 février 1780, les deux hommes 
s’étaient entendus pour « prendre cette adjudication par moitié, pour ne pas se contrecarrer 
dans leurs enchères, ce qui fut à l’instant convenu et qu’il fut aussi arrêté entre eux que ce 
seroit le sieur Riban lui-même qui feroit les enchères pour nous les deux ». Après avoir 
couvert une première fois l’enchère de Riban de 375 000 livres, Lestellet se serait abstenu de 
couvrir les autres offres, « ne permettent pas de croire qu’il n’y eut entre eux qu’un simple 
projet de société ». Une telle attitude valait, à ses yeux, publicité de l’accord passé. Trois 
jours après l’adjudication, il affirmait « qu’en conséquence de cet acte verbal de société, fait 
en présence de personnes dignes de foi, en état de l’attester, il laissa au sieur Riban la liberté 
de la folle enchère ». Au terme des 17 enchères emportées par Riban pour un montant de 
295 000 livres, les deux hommes se seraient rendus auprès du secrétaire général de 
l’intendance « pour lui en faire part immédiatement », avant que Riban n’aille informer 
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Le même jour, Lestellet se serait rendu chez Riban 
pour lui donner à signer le projet de société, celui-ci promettant de la faire « après qu’il 
l’auroit fait voir, en ajoutant que c’étoit chose entendue, qu’il engageoit sa parole d’honneur 
et que sa parole valoit un écrit ». 
La version de Riban était sensiblement différente. Selon lui, il aurait été sollicité par 
Lestellet au moment de l’ouverture des enchères, mais il aurait gardé ses distances et 
recommandé à Lestellet « de faire ses enchères, que lui feroit les siennes, et que si 
l’adjudication restoit à l’un ou à l’autre, ils s’arrangeroient ensuite ensemble ». Contestant 
les témoignages allégués, il affirmait que Lestellet avait sous-enchéri plusieurs fois. Ce n’est 
qu’au terme de l’adjudication qu’il aurait accepté d’associer Lestellet, à la condition que 
celui-ci lui serve de caution. C’est cette caution qui aurait posé problème. Les syndics de 
l’entreprise, « de l’avis des conseils », se seraient opposés avec véhémence à la réception de 
Lestellet « par rapport au délabrement notoire de ses affaires » et à la situation financière de 
sa femme poursuivie par ses créanciers. Contraint de trouver une nouvelle caution plus 
solvable, Riban aurait alors renoncé à associer à son entreprise. 
Faute des archives du procès, on ne saurait naturellement arbitrer entre des versions 
aussi antagonistes. On peut s’étonner cependant que Riban ait accepté un temps l’idée 
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d’associer à son entreprise un homme dont son avocat déclara ensuite qu’il était « dans la plus 
absolue déchéance de facultés ». « Si comme il le dit, il a fait pour plus de quatre millions 
d’ouvrages publics, c’est une preuve qu’il s’entend mal à ces entreprises, dès qu’il s’y est 
ruiné. En ne gagnant que le 5 pour 100 et dépensant la moitié de ces profits, il devroit être 
riche de plus de 100 000 livres, compris les intérêts. Il a au contraire dissipé sa fortune. Il est 
donc, de son propre aveu, incapable de s’adonner à ces entreprises. Ainsi, c’est une raison de 
lui refuser, plutôt que de lui accorder l’admission à la société d’une entreprise ». Pour le 
moins, Riban avait fait preuve d’une certaine légèreté et envisageant de s’associer à un tel 
entrepreneur qui lui avait d’ailleurs servi de caution pour des travaux à Montdauphin. La 
question de la caution ne fut-elle qu’un prétexte pour écarter Lestellet au profit d’autres 
partenaires ? Telle est en tous cas l’explication donnée par celui-ci : « [Elle] n’a été supposée 
postérieurement par le sieur Riban que pour écarter un associé moins agréable que ceux qui 
étoient venus s’offrir, et pour excuser les tergiversations, le refus et enfin tout ce que la 
conduite du sieur Riban avoit d’odieux ».  
Le conflit n’en est pas moins révélateur de l’importance des enjeux, et pose la question 
de la valeur juridique des ententes informelles. Lestellet affirmait, à tort ou à raison, qu’il 
aurait pu emporter l’affaire seul et la mener à bien pour un prix encore inférieur de « 20 000 
livres de moins… parce qu’il auroit employé ses propres matériaux qu’il avoit presque sur 
place, et qu’il se seroit servi de ses attelages, de ses machines et des ouvriers qu’il a à sa 
solde, et qui, étant occupé depuis longtemps à des ouvrages de ce genre, ils y sont plus 
propres que ceux auxquels le sieur Riban a eu recours ». Il estimait son manque à gagner à 
30 000 livres, et demandait 25 000 livres de dommages et intérêts. Au cœur du conflit surtout 
se posait la question de la valeur des engagements oraux face aux règles administratives et 
aux contraintes du marché. Pour Lestellet, « la société, pour être conditionnelle, n’en étoit pas 
moins parfaite et irrévocable ; pour la dissoudre, il auroit fallu que le cautionnement du sieur 
Lestellet eût été formellement rejetté, et qu’il eut été dans l’impuissance de suppléer à son 
cautionnement personnel par une caution étrangère ». C’était affirmer la valeur légale de la 
preuve « orale ou testimoniale » lorsque, comme c’était le cas dans les enchères, le temps 
manquait pour rédiger une convention écrite. Face à de telles incertitudes, s’entendre au 
préalable devait être pour beaucoup l’assurance d’un accord plus solide. Mais des associations 
apparemment bien établies pouvaient aussi se terminer devant les tribunaux. 
 
Une spoliation d’héritage ? 
La succession de Charles Turfa laisse entrevoir des croisements d’intérêts encore plus 
complexes13. Cousins germains, Charles et Claude Turfa comptaient parmi les principaux 
entrepreneurs grenoblois. En février et juillet 1754, le premier avait emporté deux chantiers 
sur les rives gauche et droite du Drac, et avait associé son cousin Claude. Mais, chargé dans 
les mois suivants d’autres chantiers « encore plus considérables qui l’éloignoient de cette ville 
et absorboient tous ses soins » [les fortifications de Montdauphin], Claude céda à son cousin, 
tout en restant caution, tous ses intérêts dans ces entreprises. Charles Turfa, sans doute peu à 
même s’assumer seul l’ensemble des chantiers, choisit de conserver pour lui les travaux de la 
rive gauche, et d’associer en mai 1755 pour ceux de la rive droite d’autres entrepreneurs 
(Badon, Martin et Godard) ainsi que le trésorier des Ponts et Chaussées Babois. 
Victime le 12 septembre 1757 d’un « transport au cerveau… qui en très peu de temps 
le mit au tombeau », Charles Turfa laissa à ses héritiers une situation embarrassante : un 
cousin obligé de continuer le chantier de la rive gauche pour lequel il restait caution ; une 
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veuve aux prises avec ses anciens associés. « Accablée de douleur », la veuve aurait laissé le 
trésorier Baboy entrer dans la chambre de son mari où il aurait subtilisé les papiers relatifs à 
l’entreprise. « Revenue de mon accablement, je demande au Commis Achard que sont devenus 
les papiers ? Il me répond que tous ceux concernant les entreprises et traités ont été portés 
chez le Sieur Bouchet, Ingénieur ». Dans les semaines qui suivirent Baboy aurait « capté sa 
confiance… en lui prêtant de petites sommes d’argent ». Le 18 février 1758, elle acceptait ce 
qu’elle considérait comme un dernier prêt, une somme de 1 082 livres, 13 s et 4 d., en 
échange de la cession des droits que son mari avait « dans la société du Drac, du côté de 
Grenoble », dans un acte qui aurait été rédigé « sous la dictée » : « Elle ne résiste pas, le sieur 
Baboy dicte. La veuve écrit aveuglément sans méfiance, sans comprendre ce qu’elle écrit, et 
le sieur Baboy lui recommande expressément le secret ». 
Dans le même temps, Claude Turfa était « soumis à des paiements ruineux, à des 
travaux coûteux et aux pertes les plus funestes, soit de mon temps, soit de celui de mes frères, 
soit pour les profits que j’aurois pu faire et dont j’ai été frustré ». Baboy aurait notamment 
fait transférer sur la rive droite (celle qui était en société) tous les approvisionnements qui 
avaient été effectués pour la rive gauche (celle que Charles Turfa avait en propre), et se serait 
approprié tout le matériel qui était dans le magasin de Charles Turfa rue de Bonne. Au total, 
les enlèvements auraient concerné pour plus de 10 000 livres, et Claude Turfa demandait avec 
ironie si c’était pour « prévenir les frais d’inventaire ». 
L’accusation portée contre Baboy était ainsi d’une triple nature. La première était la 
captation de confiance. Il était accusé d’être « le plus perfide des hommes », « d’avoir fait 
jouer les ressorts de l’intrigue le plus vile et d’avoir abusé de la confiance de la dame Turfa, 
sous les dehors d’une feinte amitié, pour lui arracher un département d’intérêt ». 
L’accusation se doublait d’une mise en cause indirecte de l’ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées : « Les mémoires et les procédures instruisent comment le sieur Baboy s’empara 
de toute les volontés de son associé, avec l’aide et ministère du sieur Bouchet son ami, alors 
ingénieur en chef de la province ; comment ils s’introduisirent chez lui sous les auspices de la 
serviabilité ; comment ils le firent tester à leur guise, en leur présence, en faveur de sa veuve, 
simple, confiante, dévouée à toutes leurs inspirations, et tremblante à la vue et au nom de 
l’ingénieur ; comment à son dernier soupir, ils s’emparèrent de tous ses papiers concernant 
les réparations du Drac des deux rives ; comment tous les papiers qui avoient rapport à 
l’entreprise sociale furent sans exception dérobés et transportés dans une corbeille chez le 
sieur Bouchet ». A la spoliation de matériel, Claude Turfa ajoutait également dans un 
mémoire du 22 août 1771 des accusations de falsification en écriture : « Pour pallier ses 
expiliations commises dans l’hoirie de Charles Turfa, [il] n’a pas craint de mutiler son 
journal dans lequel il s’est trouvé un feuillet le plus essentiel et supprimé ». Et il concluait : 
« Il est certain que l’hoirie de Charles Turfa, opulente à son décès, fut peu après insolvable et 
s’est trouvée confondue avec le patrimoine du sieur Baboy, par la coopération du sieur 
Bouchet… La fortune comme on le sait, ressemble à une balance ; quand l’un descend, 
l’autre monte : tout en dépouillant l’hoirie de mon cousin et en m’appauvrissant, la fortune 
du sieur Baboy prit sa consistance ; et à côté de la splendeur de celle de son ami l’ingénieur, 
il devint riche en nous rendant pauvre ». 
Aux accusations portées contre lui, Baboy opposait le grand air de la calomnie. « Sur 
cette supposition atroce, on n’a pas hésité d’entasser des demandes exorbitantes, et dans 
l’espoir d’amener le sieur Baboy à une composition honteuse, on n’a pas craint de le 
menacer de l’humiliation des suites d’une information. Le sieur Baboy avoit opposé le 
langage de l’innocence aux fureurs d’une accusation calomnieuse ; mais son silence 
interprété par la méchanceté des accusateurs avoit ranimé leur audace, bien loin de 
l’apaiser. » Dans un mémoire du 13 juin 1770, il retournait les accusations contre la veuve 
Turfa qui « se fait un jeu cruel d’accabler le sieur Baboy des sarcasmes les plus sanglants, 
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des qualifications les plus injurieuses, des imputations les plus déshonorantes ; elle présente 
le sieur Baboy comme un homme dur, injuste et ambitieux, sans foi, sans probité, sans 
remords, sans conscience ; un aveugle oppresseur insensible, un faussaire. On frémit à la 
lecture de tant d’horreurs… ». Point par point, il entendait dénoncer les accusations dont il 
était la victime.  
Niant toute présence dans la maison du défunt et le vol de tout papier, il concédait 
seulement que, à la demande de la veuve Turfa, l’ingénieur Bouchet avait fait le tri entre les 
papiers de famille et « ceux concernant les entreprises du Drac ». « Il le fit et se retira ». On 
observera cependant que son mémoire de 1773 contenait les résumés de très nombreuses 
pièces que ses adversaires étaient incapables de fournir ! Face à l’accusation de spoliation de 
matériel, il soutenait qu’il n’avait « enlevé ni matériaux, ni équipages, ni chevaux, et que le 
fait est prouvé par le livre de caisse », et faisait valoir la fragilité de témoignages recueillis 
longtemps après les faits. Enfin, rejetant les « exagérations hyperboliques de la veuve Turfa », 
c’était la situation financière de l’entreprise à la mort de Charles Turfa qui était dénoncée. 
Quelques jours avant sa mort, ce dernier lui aurait demandé 300 livres pour payer la première 
quinzaine de septembre des ouvriers. Il aurait été dans une situation désastreuse en raison du 
montant de l’adjudication qu’il avait accepté avec son cousin : « Il s’étoit grossièrement 
abusé en prenant l’adjudication des réparations de la rive droite pour la somme de 112 500 
livres ». En prenant à sa charge l’entreprise, en renégociant le montant de l’adjudication avec 
l’accord de l’ingénieur Bouchet, c’est en sauveur des intérêts de la veuve, réduite « à faire des 
emprunts pour payer l’intérêt des avances », qu’il se présentait. « Sa fortune inspirait la 
même défiance à tous ceux auxquels elle se fut adressée dans l’intention d’emprunter ». 
 
Pas davantage que dans l’affaire précédente, l’historien ne peut être dans la position du 
juge susceptible de trancher entre des accusations aussi contradictoires. L’affaire, qui porte 
témoignage de la violence des affrontements, éclaire néanmoins bien des traits propres au 
milieu et aux pratiques des entrepreneurs de travaux publics. 
On notera d’abord l’exclusion des femmes. Marguerite Leclet, veuve de Charles Turfa, 
est mise en situation de dépendance d’abord parce qu’elle est femme. C’est cette condition qui 
pour Baboy est la principale légitimation de son intervention, et qui la pousse « à renoncer à 
une société dans laquelle elle ne fut jamais admise, et dans laquelle il ne lui eût été libre 
d’entrer qu’en la secondant par ses conseils, ses ressources et son industrie. Les détails d’une 
entreprise étaient certainement peu propre à son sexe ». 
Le second enseignement est l’importance de la collusion d’intérêt entre les Ponts et 
Chaussées et les entrepreneurs. Le trésorier Baboy et l’ingénieur Bouchet, ingénieurs sont 
deux des protagonistes majeurs de cette affaire. Si le second n’est pas accusé directement de 
malversation par ses adversaires, ce sont ses liens d’amitiés avec Baboy qui sont mis en cause. 
« Sa conduite est absolument inexcusable : le zèle de l’amitié et ses liaisons intimes avec le 
sieur trésorier Baboy l’entraîna au-delà des bornes de ses devoirs ; ce sentiment lui fit 
oublier les devoirs de sa place » accusait Claude Turfa. « Il est prouvé au procès que le sieur 
Bouchet vivoit en liaison d’amitié la plus intime avec le sieur Baboy ». De là son accord pour 
faire « transmarcher » chez lui les papiers du défunt et les livrer à son ami. 
Baboy au contraire était directement impliqué dans l’entreprise. Comme trésorier des 
Ponts et Chaussées, il était à la fois le dispensateur des fonds et le gestionnaire financier de 
l’entreprise. Il y avait là pour le moins une collusion d’intérêt. Pour Turfa, cette fonction de 
Trésorier aurait du l’empêcher de prendre part aux entreprises. A cette accusation 
d’« indécence », Baboy opposait l’absence d’interdiction juridique. « Quelle peut-être la 
raison de l’incompatibilité de l’état du sieur Baboy avec la qualité d’associé d’une 
entreprise ? En quoi est-il indécent de les allier ? Un Trésorier quelconque n’est-il pas 
capable de toute sorte de contrat ? Le commerce lui est-il interdit ? S’il ne détourne pas les 
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fonds déposés dans ses mains, quoiqu’il en ait l’occasion, sa conduite ne sauroît paraître 
répréhensible. Aucune Loi ne défend aux Trésoriers des ponts et chaussées de prendre intérêt 
dans les adjudications passées pour les entreprises publiques contre les torrents et les 
rivières ; on ne voit dans les Lettres Patentes du 8 juillet 1768, relatives à cet objet, aucune 
disposition pareille. » En fait, lors de l’enregistrement de ces Lettres Patentes, la cour, par un 
arrêt du 27 août, fit défenses « à tous Préposés dans l’administration des ponts et chaussées, 
sous les ordres des Ingénieurs, même aux Trésoriers, de prendre aucun intérêt dans les 
adjudications, à peine d’être poursuivis extraordinairement ». Mais, faisait remarquer Baboy, 
« cette prohibition même prouve évidemment qu’elle n’existoit pas avant l’arrêté qui la 
contient, puisque la Cour jugea nécessaire de la prononcer ; d’ailleurs elle n’est relative qu’à 
l’imposition des 60 000 livres ordonné par les Lettres Patentes de 1768 ; le sieur Baboy a 
donc pu, sans indécence, avant le 27 août 1768, prendre intérêt à l’entreprise de la rive 
droite du Drac ». 
 
Laissons à Baboy ses justifications. Une telle confusion d’intérêt pouvait laisser 
supposer bien des dérives. Il n’était au demeurant pas le seul employé de l’administration à 
prendre des participations à des chantiers publics. En 1784, Joseph Riondet s’associait avec 
Louis Rosset, secrétaire des Ponts et Chaussées, qui lui avançait 5 000 livres et était chargé de 
veiller à la rentrée des fonds qu’il devait solliciter et retirer « des mains du Trésorier »14. Les 
ententes pouvaient aussi remonter plus haut. Dans son testament du  17 mai 1788, Pierre-
Amédée Baboy n’oublia pas de léguer à son beau-frère Jean-Baptiste Beaufort, subdélégué 
général de l’intendance, 20 000 livres pour « les bons et agréables services qu’il m’a rendu et 
continue à me rendre »15. 
On ne saurait conclure, à partir de ces quelques dossiers, que dans les entreprises de 
travaux publics régnait en Dauphiné à la fin du 18e siècle la prévarication, la collusion 
d’intérêt et la guerre permanente entre les entrepreneurs. La majorité des chantiers étaient 
menés à leur terme sans véritable conflit, et ces entreprises furent à l’origine de quelques 
belles fortunes. Pour le moins, ces dossiers révèlent une certaine imprécision des règles 
relatives à la passation des marchés, notamment en ce qui concerne les officiers ou employés 
royaux, et la diversité des coups bas qui pouvaient être donnés dans un secteur où la 
concurrence était rude et les profits modestes. 
                                                 
14
 Arch.dép.Isère, II C 832, n° 13. 
15
 Arch.dép. Isère, 13 B 645, Testament du 13 mai 1788, déposé chez maître Second. 
